

Полное название инновационного проекта	Внедрение модели Республиканского центра спортивной профориентации как компонента единого образовательного пространства		
Сроки реализации инновационного проекта	2017-2020 гг.		
Консультант инновационного проекта	Дворецкий Леонид Казимирович, доцент Института повышения и переподготовки кадров (ИППК) в области физической культуры, спорта и туризма Белорусского государственного университета физической культуры, кандидат педагогических наук		
Руководитель инновационного проекта	Бородко Ирина Витальевна, исполняющий обязанности директора учреждения образования		
Координатор инновационного проекта	Мацко Светлана Александровна, заместитель директора по учебной работе		
Участники инновационного проекта	Заместитель директора по учебной работе		Мацко Светлана Александровна
	Педагог-психолог		Сазаненок Наталья Михайловна
	Учителя физической культуры и здоровья		Пискунов Артем Николаевич
	Классные руководители		Першин Виталий Александрович
			Карпенко Ольга Владимировна
			Дубовик Наталья Леонидовна
			Жавнерович Юлия Николаевна
			Гиль Юлия Александровна
	Кол-во обучающихся, классы:		
	9 «Б» класс	21 учащийся	10 «А» класс 25 учащихся
	9 «Г» класс	23 учащихся	10 «А» класс 27 учащихся
	9 «Е» класс	25 учащихся	11 «А» класс 27 учащихся
			11 «Б» класс 18 учащихся
			Всего 166 учащихся

<p>Основная идея инновационного проекта и способ ее реализации</p>	<p>Внедрение компетентностно ориентированной модели Республиканского центра спортивной профориентации в практику работы учреждения образования позволит в дальнейшем совершенствовать систему непрерывной спортивной профориентации, способствовать использованию эффективных методик, форм и технологий в едином образовательном пространстве, отвечать основным положениям Концепции развития профессиональной ориентации молодежи в Республике Беларусь, а также способствовать повышению уровня удовлетворенности учащихся организацией данной работы, ее психолого-педагогическим сопровождением в целях развития дальнейшего потенциала учащихся, их социализации и самореализации</p>
--	---

УТВЕРЖДАЮ
 Директор государственного
 учреждения образования
 «Средняя школа №20 г. Борисова»
 _____ М.Ю. Савенок

« ___ » _____ 2018 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
 инновационной деятельности на 2018/2019 учебный год

№№ пп	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Форма представления результатов
1.	Рассмотрение на заседании педагогического совета вопроса о реализации инновационного проекта «Внедрение модели Республиканского центра спортивной профориентации как компонента единого образовательного пространства»	Август	Руководитель УО	Выписка из протокола
2.	Издание приказа об организации инновационной деятельности	Август	Руководитель УО	Приказ
3.	Информирование на родительском собрании о целях и задачах проекта в текущем учебном году	Август	Руководитель проекта Руководитель УО	Протокол родительского собрания
4.	Обновление материалов инновационной деятельности на сайте школы	Август	Руководитель УО	Материалы на сайте
5.	Инструктивно-методическое совещание «Ведение документации в процессе осуществления инновационной деятельности»	Сентябрь	Руководитель проекта Руководитель УО	Презентация документов
6.	Диагностика исследовательских умений и инновационной компетентности всех участников проекта	Сентябрь	Руководитель проекта	Результаты диагностики
7.	Анализ состояния готовности педагогов учреждения образования к дальнейшей реализации инновационного проекта	Сентябрь	Руководитель УО	Аналитическая информация
8.	Консультации педагогов по ведению документации и	Сентябрь-май	Руководитель проекта	

	содержанию инновационной деятельности			
9.	Диагностика состояния здоровья учащихся	Сентябрь	Руководитель УО	Таблицы
10.	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов, реализующих инновационный проект	Сентябрь	Руководитель УО	План-график
11.	Организация исследовательской деятельности учащихся по вопросам инновационного проекта	Октябрь	Руководитель УО, проекта и учителя	Исследовательские работы учащихся
12.	Внедрение в практику работы учреждения биометрического тестирования учащихся с выдачей рекомендаций их законным представителям об уровне врожденных способностей детей к различным видам спорта и видам деятельности	Октябрь	Руководитель проекта Консультант	Практические рекомендации законным представителям учащихся к различным видам спорта и видам деятельности
13.	Диагностика ключевых компетенций педагогов по спортивной профориентации	Октябрь	Руководитель УО	Таблицы
14.	Диагностика ключевых компетенций учащихся по спортивной профориентации	Октябрь	Руководитель УО Учителя	Таблицы
15.	Диагностика учебных достижений учащихся по учебному предмету «Физическая культура и здоровье»	по итогам четверти в течение учебного года	Руководитель УО, учителя	Таблицы
16.	Корректировка календарного плана инновационной деятельности	Октябрь-ноябрь	Руководитель проекта Консультант	Календарный план
17.	Педагогический совет «Место и роль спортивной профориентации в системе допрофессиональной подготовки и профессиональной ориентации учащихся»	Ноябрь	Руководитель проекта	Методический сборник материалов педагогического совета
18.	Совещание участников инновационного проекта «Промежуточные итоги инновационной деятельности»	Январь	Руководитель УО Руководитель проекта	Протокол совещания
19.	Мастер-классы, открытые уроки, семинары, вебинары по теме инновационного	Январь	Руководитель проекта Педагогические	Методический сборник

	проекта		работники	
20.	Конкурс учащихся «Спортивный лидер» в рамках школьного конкурса «Ученик года»	Февраль	Руководитель УО Руководитель проекта	Положение о конкурсе
21.	Изучение медицинских противопоказаний к выбранным старшекласниками вариантам форм трудоустройства или образовательных траекторий	Февраль	Руководитель проекта Педагогические работники	Рекомендации
22.	Диагностика профессиональных предпочтений, мотивационно-потребностных устремлений, коммуникативно-поведенческой активности старшекласников (пакет программных диагностических методик. ПМК «Профиль»)	Февраль	Педагог-психолог	Совещание при директоре Отчёт педагога-психолога
23.	Мастер-классы, открытые уроки, семинары, вебинары по теме инновационного проекта	Март	Руководитель проекта Педагогические работники	Методический сборник
24.	Знакомство родителей с медицинскими противопоказаниями к выбранным их детьми вариантам форм трудоустройства или образовательных траекторий	Март	Руководитель проекта Педагогические работники	Консультации
25.	Трансляция опыта реализации инновационной деятельности в учреждении	Март-апрель	Руководитель проекта Педагогические работники	Публикации в СМИ
26.	Диагностика ключевых компетенций педагогов по спортивной профориентации	Апрель	Руководитель УО Руководитель проекта	Таблицы
27.	Диагностика ключевых компетенций учащихся по спортивной профориентации	Апрель	Руководитель УО Руководитель проекта	Таблицы
28.	Диагностика уровня развития профессиональной компетентности педагогов и управленцев (методики «Знание юношеской психологии»)	Апрель	Педагог-психолог	Отчёт педагога-психолога
29.	Изучение ценностно-	Апрель	Педагог-психолог	МО классных

	нравственных карьерных ориентаций и возможностей старшеклассников к выполнению выбранных форм трудовой или образовательной деятельности (определение множественного интеллекта по Г.Гарднеру в системе онлайн)			руководителей
30.	Подготовка и написание аналитической информации «О промежуточных результатах реализации инновационного проекта»	Апрель	Руководитель проекта Руководитель УО	Аналитическая информация
31.	Методическая неделя «Панорама инновационного опыта: действия, проблемы, перспективы»	Май	Руководитель УО	Выставка методических материалов
32.	Оформление отчетов инновационной деятельности за 2018/2019 учебный год, систематизация материалов	Май-июнь	Руководитель проекта Руководитель УО	Материалы отчета
33.	Информирование законных представителей о результатах инновационной деятельности	Май	Руководитель УО Руководитель проекта	Результаты анкетирования
34.	Рассмотрение на заседании педагогического совета промежуточных результатов реализации инновационного проекта	Май	Руководитель УО Руководитель проекта	Выписка из протокола Практические рекомендации для педагогов
35.	Корректировка программы реализации проекта и составление плана реализации на 2019/2020 учебный год	Май	Руководитель проекта Консультант	Программа и план реализации

СОГЛАСОВАНО

Консультант инновационного проекта
«Внедрение модели Республиканского центра спортивной профориентации как компонента единого образовательного пространства в учреждениях образования»

_____ Л.К. Дворецкий

«___» _____ 2018 г.